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TIDSPLAN



Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Fase 1 - Indlevering til kommune 360 dage ma 01-09-14 fr 15-01-16
2 Politisk principbeslutning om almenboliger og 

grundsalg
22 dage ma 01-09-14 ti 30-09-14

3 Boligselskaber og grupper forbindes 23 dage on 01-10-14 fr 31-10-14
4 Bygherremøde med repræsentanter fra 

bestyrelsen, seniorgruppen og DAB
0 dage ma 06-10-14 ma 06-10-14

5 Bygherremøde med repræsentanter fra 
bestyrelsen, seniorgruppen og DAB

1 dag to 30-10-14 to 30-10-14

6 Bestyrelsen godkender indstilling vedr. rådgiver og 
div. Undersøgelser

1 dag ma 10-11-14 ma 10-11-14

7 Franck Geoteknik igangsættes 1 dag ti 11-11-14 ti 11-11-14
8 Rådgiver v. VLA udarbejder 

dispositionsforslag, der kan danne grundlag 
for en ny lokalplan og for godkendelse af 
skema A

55 dage to 13-11-14 on 28-01-15

9 Oplæg ved sociolog Max Petersen 1 dag to 13-11-14 to 13-11-14
10 Boreprøve foretaget af Franck Geoteknik 1 dag ma 24-11-14 ma 24-11-14
11 Bygherremøde med seniorgruppen, 

repræsentanter fra bestyrelsen og DAB: 
Boligplaner udleveres og gennemgås

1 dag to 27-11-14 to 27-11-14

12 Materialet (boligplaner) forelægges til 
kommentering v. seniorgruppen, bestyrelsen og 
DAB

6 dage fr 28-11-14 fr 05-12-14

13 Kommentarer tilrettes / indarbejdes i projektet af 
rådgivende arkitekter v. VLA

5 dage ma 08-12-14 fr 12-12-14

14 Rådgivende arkitekter v. VLA udsender det 
tilrettede projekt

1 dag ma 15-12-14 ma 15-12-14

15 Bygherremøde med repr fra bestyrelsen, 
seniorgruppen og DAB: Gennemgang af det 
tilrettede projekt. Boligtyper gennemgås. 
Situationsplan og facader udleveres og 
gennemgås

1 dag to 18-12-14 to 18-12-14

16 Materialet (situationsplan og facader) 
kommenteres af repr fra bestyrelsen, 
seniorgruppen og DAB

13 dage fr 19-12-14 ti 06-01-15

17 Geofysisk undersøgelse igangsættes. Forbehold: 
accept fra kommunen eller bestyrelsen

19 dage ti 06-01-15 fr 30-01-15

18 Det samlede projekt tilrettes af rådgivende 
arkitekter v. VLA

4 dage on 07-01-15 ma 12-01-15

19 Rådgivende arkitekter v. Vilhelm Lauritzen 
Arkitekter, udsender det samlede tilrettede projekt.

0 dage ma 12-01-15 ma 12-01-15

20 Opsamlende Bygherremøde med repræsentanter 
fra bestyrelsen, seniorgruppen og DAB

0 dage ma 19-01-15 ma 19-01-15

21 Landinspektør igangsættes. Forbehold: accept fra 
bestyrelsen

15 dage ti 20-01-15 ma 09-02-15

22 Landskabsplan fra DAB 13 dage ma 09-02-15 on 25-02-15
23 Godkendelse i bestyrelsen 3 dage on 25-02-15 fr 27-02-15
24 Accept / kommentarer 2 dage fr 27-02-15 ma 02-03-15
25 Evt tilretning af dipositionsforslag udføres af 

rådgivende arkitekter v. Vilhelm Lauritzen 
Arkitekter

5 dage ma 02-03-15 fr 06-03-15

26 Endelig accept fra bestyrelsen 2 dage fr 06-03-15 ma 09-03-15
27 Udsendelse til kommunen 0 dage ma 09-03-15 ma 09-03-15
28 Rammebudget / Økonomi v. DAB 0 dage ma 09-03-15 ma 09-03-15
29 Skema A insendes 222 dage to 12-03-15 fr 15-01-16
30 Politisk behandling 91 dage fr 13-03-15 fr 17-07-15
31 Dialog med forvaltningen / plan- og 

byggemyndigheden om projektet
24 dage fr 13-03-15 on 15-04-15

32 Politisk godkendelse af projekt som 
lokalplangrundlag

20 dage ma 22-06-15 fr 17-07-15

33 Lokalplan 195 dage ma 20-07-15 fr 15-04-16
34 Kommunen udarbejder lokalplan. 

Offentlighedsfase om lokalplanforslaget. VLA 
assisterer kommunen i udarbejdelse af lokalplans 
arbejdet.

174 dage ma 20-07-15 to 17-03-16

35 Politisk vedtagelse af lokalplan. 21 dage fr 18-03-16 fr 15-04-16
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Projekt: Seniorboliger DABV 1401
Dato: on 17-12-14



Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

36 Politisk godkendelse af skema A 21 dage fr 18-03-16 fr 15-04-16
37 Skema A godkendt 45 dage ma 15-02-16 fr 15-04-16
38 Fase 2 - Projektering 198 dage ma 18-04-16 on 18-01-17
39 Rådgiver v. VLA udarbejder Projektforslag - 

Forprojekt, - Hovedprojekt iht. Rammeaftalen. 
197 dage ma 18-04-16 ti 17-01-17

40 Myndighedsprojekt indsendes til 
myndighedsbehandling - Byggetilladelse 

45 dage ma 30-05-16 fr 29-07-16

41 Fase 3 - Udbud, Licitation, Kontrahering og 
Skema B

222 dage ma 18-04-16 ti 21-02-17

42 Udbudsbekendtgørelse 0 dage ma 18-04-16 ma 18-04-16
43 Prækvalifikationsperiode 30 dage ma 18-04-16 fr 27-05-16
44 Valg af bydende 7 dage fr 27-05-16 ma 06-06-16
45 Udbudsperiode 25 dage ma 20-06-16 fr 22-07-16
46 Tilbudsdato 0 dage fr 22-07-16 fr 22-07-16
47 Tilbudsevaluering, valg af entreprenør 5 dage ma 25-07-16 fr 29-07-16
48 Standstill periode og betinget entreprisekontrakt 21 dage fr 29-07-16 fr 26-08-16

49 Udarbejdelse af skema B 6 dage ma 01-08-16 ma 08-08-16
50 Indsendelse af skema B 0 dage ti 17-01-17 ti 17-01-17
51 Myndighedsgodkendelse af skema B 26 dage ti 17-01-17 ti 21-02-17
52 Endelig entreprisekontrakt 0 dage ti 21-02-17 ti 21-02-17

53 Byggemodning 67 dage ma 20-03-17 ti 20-06-17
54 Byggemodning * betinget af at kommunen har 

etableret vejadgang fra Kirkeværløsevej
67 dage ma 20-03-17 ti 20-06-17

55 Fase 3 - Opførelse 369 dage ma 20-03-17 to 16-08-18
56 Mobilisering 24 dage ma 20-03-17 to 20-04-17
57 Etablering af byggepladsfaciliteter 15 dage to 27-04-17 on 17-05-17
58 Bygnings- og installationsarbejder 365 dage on 21-06-17 on 20-06-18
59 Mangelgennemgang 5 dage to 21-06-18 on 27-06-18
60 Aflevering 0 dage on 27-06-18 on 27-06-18
61 Mangelafhjælpning 35 dage to 28-06-18 on 15-08-18

62 Indflytning 0 dage to 16-08-18 to 16-08-18
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Projekt: Seniorboliger DABV 1401
Dato: on 17-12-14



HELHEDSPLAN
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LANDSKAB



Værløse almennyttige Boligselskab

Byggeudvalgsmøde d. 18.12.2014

Præsentation af udearealer

Udarbejdet af landskabsgruppen i  



Eksisterende forhold

Terræn fald

• Beavringsværdig 
trægrupper af 
avnbøg

• Vandløb

3.

1.

2.

4.



Private haver

Ønsker
• For- & Baghave
• Terrasser
• Skur
• Forskellige størrelser

Hækafgrænsning m. låge 
mod fællesarealerne

Flisebelagt indgange og 
terrasser

Træhegn i naboskel 

Haver du selv kan indrette



Fælles arealer

Beplantning
• Trægrupper, 
solitærtræer

• Eksisterende træer
• Buske & bunddække

Trægruppe og solitærtræer i 
græs

Cykelskur

De bløde former skaber 
overgangen fra mellem de 
private haver og fælles 
arealerne

Træer i bunddække 

Beplantningen signalerer årstids-
variationen med blomster og 
smukke høstfarver



Motion for alle 
uanset alder

Fælles arealer

Ønsker
• Parkering
• Cykelskur
• Aktivitet/Ophold

Cykelskur

Parkering inde på 
området

Parkering udenfor 
området

Opholdspladser og 
samlingspunkter



LAR - Lokal Afledning af Regnvand

Muligheder
• Eksisterende vandløb
• Opsamlingsbassin
• Grøft
• Render

Opsamlingsbassin 

Grøft - Et naturligt element 
der giver mulighed for 
opsamling og føring af vand

Render - synliggør vand 




